

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบาเจาะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

## คำนำ

โรงพยาบาลบาเจาะ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบาเจาะ ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลดังปรากฏในรายงานเล่มนี้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างในมีความโปร่งใส และมีคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลบาเจาะ  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

๑. การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑-๔

## การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุงทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบาเจาะ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ จำนวนรายการทั้งสิ้น ๒๐ รายการ โดยจำแนกรายการที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน ไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ และยกเลิกรายการ ดังต่อไปนี้


๑. ดำเนินการ จำนวน ๑๙ รายการ
๒. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ
๓. ยกเลิก จำนวน - รายการ

โรงพยาบาลบาเจาะในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

## ๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑.๑ ตารางที่แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกประเภทตามความสำเร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ร้อยละ
ดำเนินการแล้ว	๑๙	๙๕
ยังไม่ดำเนินการ	๑	๕.๗๖
ยกเลิกรายการ	-	
รวมทั้งหมด	๒๐	๑๐๐




ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ โครงการ จำแนกประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ % และไม่ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕ % และยกเลิกรายการ จำนวน - โครงการ คิดเป็น ๐ %

## ๑.๒ ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวงเงินที่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

การดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.ที่ดำเนินการ	๙๒๓,๘๐๐.-	๕๔.๗๐
๒.ยังไม่ดำเนินการ	๗๖๕,๐๐๐.-	๔๕.๓๐
๓.ยกเลิกรายการ	-	-
รวมทั้งหมด	๑,๖๘๘,๘๐๐.-	๑๐๐



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๘,๘๐๐.- บาท จำแนกวงเงินที่ได้ดำเนินการแล้ว เป็นเงิน ๙๒๓,๘๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๐ % ยังไม่ดำเนินการ เป็นเงิน ๗๖๕,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๐ % และยกเลิกรายการ เป็นเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ %

## ๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น ต้องมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบปริมาณงาน BOQ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ และขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ต้องผ่านระบบ e-GP ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาในปีงบประมาณนั้นๆ

### ๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สรุปลักษณะ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

จากกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ เนื่องจากเอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผ่านอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรณีที่มีการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือกเกิน ๑ ล้านบาท ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการล่าช้าด้วย

### ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบาเจาะได้ดำเนินการเฉพาะเงินบำรุง มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑๙ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๓,๘๐๐.- บาท และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐.- บาท ของรายการทั้งหมด

### ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดกาพัสดุ

การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป