

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โรงพยาบาลบาเจาะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

## คำนำ

โรงพยาบาลบาเจาะ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนด ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบาเจาะ ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลดังปรากฏ ในรายงานเล่มนี้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างในมีความโปร่งใส และมีคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลบาเจาะ  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

๑. การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑-๔

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบบค่าบริการทางการแพทย์  
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ผล  
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบบค่าบริการทาง  
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลบาเจาะ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว  
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบบค่าที่ดำเนินการ  
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็น  
ข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ  
จัดหาพัสดุ โดยจำแนกรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้


๑. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
๓. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

โรงพยาบาลบาเจาะ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง วิเคราะห์ผล  
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดิน  
สิ่งก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

## ๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ตารางที่แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ
๑.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	๗	๗๐
๒.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒	๒๐
๓.สิ่งก่อสร้าง	๑	๑๐
รวมทั้งหมด	๓	๑๐๐



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ โครงการ จำแนกตามประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ % รองลงมา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ % และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คิดเป็น ๑๐ %

๑.๒ ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกวงเงินตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ
๑.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	๑,๗๘๐,๐๐๐.-	๖๐.๘๘
๒.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๙๖๓,๖๕๐.-	๓๒.๙๖
๓.สิ่งก่อสร้าง	๑๘๐,๐๐๐.-	๖.๑๖
รวมทั้งหมด	๒,๙๒๓,๖๕๐.-	๑๐๐



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๖๕๐.- บาท จำแนกวงเงินครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็น ๑,๗๘๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๘ % ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๙๖๓,๖๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๖ % และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๖ %

## ๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น ต้องมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบเสนอราคาจำนวน ๓ ราย เอกสาร eGP ใบ Sme และใบจดทะเบียนประกอบการต่างๆ และขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ต้องผ่านระบบ e-GP และการอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้อนุมัติล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาในปีงบประมาณนั้นๆ

### ๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สรุปรูปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

จากกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ เนื่องจากเอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผ่านอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรณีที่มีการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือกเกิน ๑ ล้านบาท ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการล่าช้าด้วย

### ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โรงพยาบาลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบบุคลากรทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๖๕๐.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของรายการทั้งหมด

### ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดกาพัสดุ

การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการ ความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป